

Số: 908 /UBND- TCKH

Khoái Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân
Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Kính gửi:

- Các phòng: Kinh tế và HT; Tài chính – KH;
- Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 622/HĐND-KTNS ngày 26/9/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, phân đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao, UBND huyện yêu cầu các Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ đầu tư các dự án, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách Nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – KH hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình HĐND các cấp theo thẩm quyền phân bổ giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn Chương trình MTQG, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch đã được HĐND tỉnh giao, HĐND huyện.

- Các chủ đầu tư tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư; thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; đảm bảo chất lượng thi công các công trình dự án theo quy định, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình và quyết toán công trình hoàn thành.

- Giao phòng Tài chính – KH theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu sử dụng vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc đã có khối lượng hoàn thành.

- Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và quản lý chất lượng công trình; nâng cáo kết quả giải ngân vốn và chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư công; thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đảm bảo theo quy định.

Đơn vị nào chậm triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn của toàn huyện, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./..*dk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP UBND huyện;
- Phòng: TCKH; KTHT; BQLDA&TXD huyện;
- Lưu: VT. *ju*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Aclega
Đào Hải Ngọc