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Số: 2785/QĐ-UBND Khoái Châu, ngày 30 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường 

GTNT đoạn từ dốc xóm 5 đi đền xóm 5 thôn Trung Châu

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHOÁI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 
thuể xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025: 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-
CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 85/2025/NĐ-CP ngày 
08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
công; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số 
điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều 
của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh 
Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản 
lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 24/04/2025 của UBND xã Đông 
Kết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 
Đông Kết (Từ Dốc xóm 5 đi đền xóm 5 thôn Trung Châu);

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND tỉnh Hưng 
Yên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền đối với các dự án đầu tư 
công do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đơn vị hành chính 
trước ngày 01/7/2025) quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã 
Khoái Châu về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công 
trên địa bàn xã Khoái Châu (tiếp nhận từ UBND các xã Đông Kết, Liên Khê, 
Phùng Hưng và thị trấn Khoái Châu đơn vị hành chính trước ngày 01/07/2025) 
khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Khoái Châu tại Tờ 
trình số 471/TTr-BQLDA ngày 28/09/2026.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường 

GTNT đoạn từ dốc xóm 5 đi đền xóm 5 thôn Trung Châu với những nội dung cụ 
thể sau:

1. Tên dự án: 
1.1. Đã được phê duyệt: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đông Kết (Từ 

Dốc xóm 5 đi đền xóm 5 thôn Trung Châu).
1.2. Sau điều chỉnh: Nâng cấp đường GTNT đoạn từ dốc xóm 5 đi đền xóm 

5 thôn Trung Châu.
2. Nhóm dự án: Dự án Nhóm C.
3. Cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: UBND xã Khoái Châu.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND xã Khoái Châu.
5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Khoái Châu.
6. Địa điểm thực hiện dự án: 
6.1. Đã được phê duyệt: Xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
6.2. Sau điều chỉnh: Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
7. Nguồn vốn đầu tư đề nghị thẩm định: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp 

pháp khác.
8. Thời gian thực hiện dự án: 
8.1. Đã được phê duyệt: Năm 2025-2027.
8.2. Sau điều chỉnh: Năm 2025-2028.
9. Tổng mức đầu tư: 
9.1. Đã được phê duyệt: 5.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm tỷ đồng ).
9.2. Sau điều chỉnh: 6.500.000.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm triệu 

đồng).
10. Quy mô đầu tư dự án sau điều chỉnh: Giữ nguyên theo Quyết định số 

197/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND xã Đông Kết về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đông Kết (Từ Dốc xóm 5 
đi đền xóm 5 thôn Trung Châu).

11. Lý do điều chỉnh: 
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Dự án được tiếp nhận từ UBND xã 

Đông Kết (trước ngày 01/7/2025), thời gian không còn đảm bảo để thực hiện.
- Do biến động giá cả thị trường trong những năm gần đây lớn, để dự trù 

chính xác hơn về kinh phí thực hiện đầu tư, đảm bảo tính khả thi của dự án, cập 
nhật lại giá trị Tổng mức đầu tư xây dựng theo giá cả thị trường ở thời điểm hiện 
tại để đảm bảo việc thực hiện dự án không bị gián đoạn.

- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án, 
đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, đồng thời phù hợp với các quy 
định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

12. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 197/QĐ-UBND 
ngày 24/04/2025 của UBND xã Đông Kết.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các cơ quan liên 
quan căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức quản lý, triển khai thực 
hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh về quản lý 
đầu tư xây dựng.
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - 
UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tường Tuấn
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