

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường
GTNT đoạn từ đền Hậu thôn Đông Kết đi đường ĐT.378 và đoạn từ đầu
làng Trung Châu đi Thanh Dí thôn Trung Châu**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHOÁI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đông Kết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp giao thông nông thôn đoạn từ Đền Hậu thôn Đông Kết đi đường ĐT 378 và đoạn từ đầu làng thôn Trung Châu đi Thanh dí thôn Trung Châu

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền đối với các dự án đầu tư công do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Khoái Châu về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn xã Khoái Châu (tiếp nhận từ UBND các xã Đông Kết, Liên Khê, Phùng Hưng và thị trấn Khoái Châu đơn vị hành chính trước ngày 01/07/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Khoái Châu tại Tờ trình số 472/TTr-BQLDA ngày 28/09/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án NC đường GTNT đoạn từ đền Hậu thôn Đông Kết đi đường ĐT.378 và đoạn từ đầu làng Trung Châu đi Thanh Dí thôn Trung Châu với những nội dung cụ thể sau:

1. Tên dự án:

1.1. Đã được phê duyệt: Nâng cấp giao thông nông thôn đoạn từ Đền Hậu thôn Đông Kết đi đường ĐT 378 và đoạn từ đầu làng thôn Trung Châu đi Thanh dí thôn Trung Châu.

1.2. Sau điều chỉnh: NC đường GTNT đoạn từ đền Hậu thôn Đông Kết đi đường ĐT.378 và đoạn từ đầu làng Trung Châu đi Thanh Dí thôn Trung Châu.

2. Nhóm dự án: Dự án Nhóm C.

3. Cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Khoái Châu.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Khoái Châu.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Khoái Châu.

6. Địa điểm thực hiện dự án:

6.1. Đã được phê duyệt: Xã Đông Kết, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

6.2. Sau điều chỉnh: Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

7. Tổng mức đầu tư:

7.1. Đã được phê duyệt: **15.000.000.000 đồng**. (Bằng chữ: Mười năm tỷ đồng).

7.2. Sau điều chỉnh: **19.500.000.000 đồng**. (Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2028.

10. Quy mô đầu tư dự án:

10.1. Đã được phê duyệt:

10.1.1. Quy mô:

Dự kiến đầu tư cải tạo, nâng cấp với quy mô đầu tư như sau:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;

- Cấp đường: Đường GTNT cấp A;

- Chiều dài tuyến dự kiến $L = 1000\text{m}$;

- Tốc độ tính toán: $V_{tt} = 30\text{km/h}$;

- Tải trọng trục tính toán $P=6T$.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa

10.1.2. Giải pháp thiết kế:

a. Bình đồ tuyến: Cơ bản bám theo hướng tuyến cũ để giảm thiểu GPMB, cải tạo lại một số đường cong chưa phù hợp với quy mô tuyến.

b. Trắc dọc: Cao độ thiết kế đường đảm bảo êm thuận mặt đường. Vuốt nối các điểm đầu tuyến, cuối tuyến và các đường ngang nhằm giúp các phương tiện ra vào tuyến thuận lợi đảm bảo tầm nhìn và xe chạy êm thuận, an toàn.

c. Trắc ngang:

+ Chiều rộng mặt đường khoảng $B_m=5,0-7,0\text{m}$, dốc ngang mặt đường $i=2\%$.

+ Chiều rộng lề đường $B_l=2 \times 0,5=1,0\text{m}$, dốc ngang lề đất $i=4\%$.

+ Độ dốc mái taluy đắp 1/1,50; mái taluy đào 1/1,0.

(Một số vị trí mặt bằng khó khăn, thiết kế theo hiện trạng)

- Dự kiến kết cấu trên mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa

d. Hệ thống thoát nước: Được thiết kế phù hợp với quy mô cấp đường, có thỏa thuận với địa phương và các bên có liên quan.

e. Hệ thống an toàn giao thông: Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo

hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT.

f. Thiết kế kè gia cố: Gia cố mái taluy phạm vi lấn ruộng, ao sâu (nếu cần thiết).

10.2. Sau điều chỉnh:

10.2.1. Quy mô:

Dự kiến đầu tư cải tạo, nâng cấp với quy mô đầu tư như sau:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;
- Cấp đường: Đường GTNT cấp A;
- Chiều dài tuyến dự kiến $L = 1000\text{m}$;
- Tốc độ tính toán: $V_{tt} = 30\text{km/h}$;
- Tải trọng trục tính toán $P=6T$.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa

10.2.2. Giải pháp thiết kế:

a. Bình đồ tuyến: Cơ bản bám theo hướng tuyến cũ để giảm thiểu GPMB, cải tạo lại một số đường cong chưa phù hợp với quy mô tuyến.

b. Trắc dọc: Cao độ thiết kế đường đảm bảo êm thuận mặt đường. Vuốt nối các điểm đầu tuyến, cuối tuyến và các đường ngang nhằm giúp các phương tiện ra vào tuyến thuận lợi đảm bảo tầm nhìn và xe chạy êm thuận, an toàn.

c. Trắc ngang:

- + Chiều rộng mặt đường khoảng $B_m \leq 7,0\text{m}$, dốc ngang mặt đường $i=2\%$.
- + Chiều rộng lề đường $B_l \leq 2 \times 0,5 = 1,0\text{m}$, dốc ngang lề đất $i=4\%$.
- + Độ dốc mái taluy đắp $1/1,50$; mái taluy đào $1/1,0$.

(Một số vị trí mặt bằng khó khăn, thiết kế theo hiện trạng)

- Dự kiến kết cấu trên mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa

d. Hệ thống thoát nước: Được thiết kế phù hợp với quy mô cấp đường, có thỏa thuận với địa phương và các bên có liên quan.

e. Hệ thống chiếu sáng: Thiết kế đèn năng lượng mặt trời (nếu có).

f. Hệ thống an toàn giao thông: Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT.

g. Thiết kế kè gia cố: Gia cố mái taluy phạm vi lấn ruộng, ao sâu (nếu cần thiết).

11. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh quy mô dự án để phù hợp với nhu cầu sau sáp nhập xã.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Dự án được tiếp nhận từ UBND xã Đông Kết (trước ngày 01/7/2025), thời gian không còn đảm bảo để thực hiện.
- Do biến động giá cả thị trường trong những năm gần đây lớn, để dự trù chính xác hơn về kinh phí thực hiện đầu tư, đảm bảo tính khả thi của dự án, cập nhật lại giá trị Tổng mức đầu tư xây dựng theo giá cả thị trường ở thời điểm hiện tại để đảm bảo việc thực hiện dự án không bị gián đoạn.
- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án, đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

12. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND xã Đông Kết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp giao thông nông thôn đoạn từ Đền Hậu thôn Đông Kết đi đường ĐT 378 và đoạn từ đầu làng thôn Trung Châu đi Thanh dí thôn Trung Châu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức quản lý, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KHOÁI CHÂU
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HƯNG YÊN
Thời gian ký: 10/10/2026 09:20:28

Nguyễn Tường Tuấn